Приложение №2
к приказу от
06.09.2022 №221/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на уровне учреждения, том числе в части включения вопросов сопровождения введения обновлённых ФГОС среднего общего образования

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственные за выполнение
1.	**Организационно-управленческое обеспечение**		
1.1.	Создание рабочей группы по введению и реализации обновлённых ФГОС		администрация
1.2.	Разработка плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных ФГОС (раздел Методическое обеспечение)	сентябрь 2022	рабочая группа
1.3.	Посещение совещаний с руководителями, заместителями директоров по учебно-воспитательной работе ОУ по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования	август 2022 – декабрь 2023	рабочая группа
2.	**Информационно-аналитическое обеспечение**		
2.1.	Регулярное обновление информации на сайте ОУ https://enfield.school/	постоянно	Ответственный за сайт А.К. Черкесов, рабочая группа
2.2.	Размещение информации по вопросам внедрения и реализации ФГОС на официальном сайте школы	В течение года	рабочая группа
2.3.	Создание и систематическое пополнение библиотечки методической литературы по теме «Внедрение и реализация обновленных ФГОС»	В течение года	Руководители ШМО
3.	**Методическое обеспечение**		
3.1.	Скорректированы планы работы школьных методических объединений в части включения вопросов сопровождения введения	июнь-сентябрь 2022	Руководители МО

	обновлённых ФГОС в опережающем режиме		
3.2.	Включение в тематику мероприятий ОУ вопросов введения обновленных ФГОС начального общего, основного общего образования и среднего общего образования	сентябрь 2022 – декабрь 2023	рабочая группа
3.3.	Включение в тематику работы предметных МО вопросов введения обновленных ФГОС начального общего, основного общего образования и среднего общего образования	сентябрь 2022 – декабрь 2023	рабочая группа
3.4.	Участие в районных методических объединений по теме «Повышение компетентности педагогов в условиях подготовки к реализации обновленных ФГОС», в том числе по работе с Конструктором рабочих программ и использованию информационно-цифровых ресурсов	сентябрь 2022 – декабрь 2023	Руководители МО
3.5.	Консультирование педагогов по проблемам реализации ФГОС СОО	В течение года	Заместитель директора, руководители ШМО
3.6.	Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО, ООО, СОО	До 01.09.2023	Заместитель директора, руководители ШМО
3.7.	Утверждение ООП	Август 2023 года	Директор, Заместители директора по уВР
4.	**Кадровое обеспечение**		
4.1.	Изучение корпоративных и индивидуальных образовательно-профессиональных запросов и дефицитов руководящих и педагогических работников по вопросам опережающего введения обновлённых ФГОС	сентябрь 2022 - июнь 2023	рабочая группа
5.	**Система контроля хода и результатов введения обновленных ФГОС в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО№2»**		
5.1.	Участие в мониторинге готовности образовательных организаций Ленинградской области к переходу на обновленные ФГОС	по этапам мониторинга в соответствии с планом КО	рабочая группа

		Всеволожского района	
5.2.	Обеспечен контроль деятельности по разработке рабочих программ учебных предметов, изучаемых во 2-4 и 6 классах, в цифровом конструкторе рабочих программ	май-август 2022	рабочая группа
5.3.	Контроль деятельности по разработке рабочих программ учебных предметов, изучаемых в 7-х, 10-х классах, в цифровом конструкторе рабочих программ	май-август 2023	рабочая группа
5.4.	Обеспечен контроль деятельности по разработке программ внеурочной деятельности по учебным предметам, изучаемым во 2-4 и 6 классах	май-август 2022	рабочая группа
5.5.	Контроль деятельности по разработке программ внеурочной деятельности по учебным предметам, изучаемым во 7 и 10 классах	май-август 2023	рабочая группа